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СЦЕНАРІЇ НА 2017 РІК
Наразі маємо підтверджене фінансування на
мінімальний сценарій з трьох підготовлених

✔

?



Державне агентство автомобільних доріг України 3Джерело: Укравтодор

Структура основних витрат, 
млрд грн

ФІНАНСУВАННЯ
На розвиток доріг фактично маємо 5,3 млрд грн.,
є ризики вчасного освоєння додаткових коштів

25,8

Ремонт та 
утримання 

доріг

2,0
1,5

7,0

2,0

5,3

15,0

Борги 
минулих 

років

Наявні кошти
Укравтодору

Виплата 
кредитів

18,1

1,0

Інше

1,3
Реструктуризація боргів 
державним банкам

Експлуатація + безпека

Поточні середні ремонти

Додаткове 
фінансування 
протягом року
(репрофайлінг)

Ямковий ремонт
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Обсяг ліквідації ямковості, млн. м2

ЯМКОВИЙ РЕМОНТ
Протягом останніх 5 років через недофінансування
неможливо виконати навіть ямкові ремонти
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Ліквідована ямковість
Залишок через брак фінансування
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1. Міжнародні, національні, регіональні дороги державного значення
Джерело: Укравтодор

Плани ліквідації ямковості, тис. м2

ЯМКОВИЙ РЕМОНТ
2 млрд грн фінансування дозволять ліквідувати
5,5 млн м2 ямковості, або 50% від наявної 

684

Загалом
за 4 місяці

1 116

1 800

Квітень

2 500

8 000

1 150

ЧервеньТравень

946

900 704
363

5 500

537

1 650

Березень

Основні коридори1

Решта доріг
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НАША ЦІЛЬ

ДО ЧЕРВНЯ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЇЗД 

ОСНОВНИМИ КОРИДОРАМИ 
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ЯМКОВИЙ РЕМОНТ 
Станом на 21 березня план з ямкових ремонтів
виконано на 61%, графік виконується

Чернігівська
Чернівецька

250,4

175,1
48,3

Черкаська 760,4
Хмельницька

Херсонська 140,9
Харківська 539,8

Тернопільська 250,0
Сумська 248,4

Рівненська

765,5

164,0

790,0

Миколаївська

Кіровоградська
Луганська

607,4Львівська

Полтавська 768,1
Одеська

Вінницька

365,7
503,8

Київська

Житомирська

Волинська

Запорізька
Івано-Франківська

Дніпропетровська
360,3

Донецька 165,0
964,2

308,5
184,3

526,5

312,6

Закарпатська
321,6

1.354,1

Ямковість, тис. м2
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26,5
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26,5
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9,0

1,0
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4,1

15,4
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31,8
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61%

Березень
План, тис. м2 Виконано, тис. м2 %
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РЕСУРСИ
З березня по червень підрядники 
мобілізують всі наявні ресурси

60-70 асфальтобетонних заводів
6 000 т асфальтобетонної суміші щоденно

4 500 працівників
700 окремих ремонтних бригад

511 катків 
1 040 самоскидів 
245 фрезерувальних машин 
700 допоміжних автомобілів
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РЕМОНТИ
Бюджетне фінансування 2,8 млрд грн
(постанова Кабінету Міністрів України № 14)

268

139

129

106

33

53

53

Фінансування Проекти Тендери

Об’єктів

2,69 млрд грн
434 км

144 млн грн на проектування,
будівництво за додаткове
фінансування

Готові проекти

Будуть готові
до кінця травня

Тендери пройдуть
до кінця травня

Обраний підрядник

1 2 3
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РЕМОНТИ
Залишок кредитних коштів 2,5 млрд грн
(постанова не прийнята)

107

97

10

69

28

21

48

Фінансування Проекти Тендери

Об’єктів

2,46 млрд грн
293 км

37 млн грн на проектування,
будівництво за додаткове
фінансування

Готові проекти

Будуть готові
до кінця травня

Тендери пройдуть
до кінця травня

Обраний підрядник

1 2 3
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Джерело: Укравтодор

РЕМОНТИ
Об’єкти для ремонту за наявні 5,3 млрд грн
(бюджет та кредитні кошти) — 727 км

Київ

Чернігів

Луганськ

Донецьк
Запоріжжя

Харків

Кропивницький

Одеса
Херсон

ВінницяХмельницький

Ужгород

Рівне

Житомир

Рені

Чернівці

Івано-
Франківськ

Миколаїв

Полтава

Тернопіль

Ковель

Слов’янськ

Артемівськ

Добропілля

Красний Лиман

Кривий Ріг

Умовні позначення:

держбюджет

залишок кредитних коштів

інвестиційні проекти

штучні споруди

Львів

Луцьк

Суми

Знам’янка

Дніпро
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ПРОЕКТИ МФО
Об’єкти реконструкції за рахунок кредитів
міжнародних фінансових організацій

Київ

Чернігів

Луганськ

Донецьк
Запоріжжя

Харків

Кропивницький

Одеса
Херсон

ВінницяХмельницький

Ужгород

Рівне

Житомир

Рені

Чернівці

Івано-
Франківськ

Миколаїв

Полтава

Тернопіль

Ковель

Слов’янськ

Артемівськ

Добропілля

Красний Лиман

Кривий Ріг

Львів

Луцьк

Суми

Знам’янка

Дніпро
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• імплементація Дорожнього фонду
• прозорі вимоги до підрядників
• співпраця з СoST — відкритість

Фінанси

Будів-
ництво та 
ремонт

Технічні 
стандарти

• закупівля автодорожньої техніки
для зимового утримання

• залучення ДАКу до контрактів OPRC

Експлуата-
ція

• концесійні дороги
• викуп землі

Закони

• передача місцевих 
доріг областям

• реструктуризація 
держконцерну 
«Автомобільні  
дороги України»

Реформа 
галузі

• Програма розвитку 
доріг на 2018—2022 рр.

• маршрутний принцип
• підготовка 20 пріори-

тетних проектів
• моніторинг середніх

цін на матеріали

• тендери Design—Build
• впровадження 

процедур FIDIC

Джерело: Укравтодор

ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ
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ПОТРІБНА ПІДТРИМКА

Прийняття постанови щодо
залишку кредитних коштів —
затвердження переліку доріг

Доопрацювання постанови
щодо впровадження
процедур FIDIC

Репрофайлінг коштів
НБУ та направлення
додаткових 15 млрд грн
на ремонт доріг
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НАПРЯМИ РОЗДІЛУ
ДОДАТКОВИХ 15 МЛРД ГРН 

10 5
• ремонт міжнародних та 

національних коридорів
• завершення робіт на об’єктах 

довгобудах, зокрема на обходах 
великих населених пунктів

• продовження робіт на 
автомобільних дорогах, які було 
розпочато у попередні роки;

• відбудова мостового господарства, 
зокрема на зруйнованих об’єктах у 
Донецькій і Луганській областях.

• Відновлення автомобільних доріг 
за маршрутом Львів — Тернопіль —
Вінниця — Умань — Біла Церква:

• Н-02 Львів – Тернопіль
• М-12 Стрий – Знам’янка 

(Тернопіль – Умань)
• М-05 Київ – Одеса 

(Біла Церква – Умань)      
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Гданськ
Роттердам

Антверпен

Гамбург
Бремен

Гавр

Свіноуйсьце

Одеса Миколаїв

КОРИДОР З ОДЕСИ ДО 
ПОРТІВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ


